
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 白川（新設橋）耐震補強・補修工事 

契約変更後の工事概要 

・水平力分担装置工   1式 

・縁端拡幅工      1式 

・ひび割れ補修工    1式 

・防護柵撤去工     1式 

・防護柵工       1式               

                   

 

設計変更の理由 

 ・事前調査の結果、ガードレールの損傷が判明し取替えの必要が生じたため、防護柵撤

去工・防護柵工が増工となる。 

 

 ・耐震補強工事に併せて橋梁点検を実施したため、橋梁点検が増工となる。 

 

 ・現地精査の結果、その他数量に増減が生じる。 

      

 

   

     

（公表様式第６号） 


