
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名  伊川改修工事（石戸工区）その 2 

 

≪変更後の工種概要≫ 

 工事延長 L=170.0m 

  河川土工 1式   法覆護岸工  1式   護床工 1式  

付帯工  1式   構造物撤去工 1式   仮設工 1式 

≪変更理由≫ 

 

・雨天により工程に遅れが生じたため、兵庫県と協議を行ったところ、渇水

期内での工事完了を厳守するように強く求められたので、コンクリートブ

ロック工の一部を取り止めとし減工となる。 

 

・かごマット工について、既設かごマットの中詰め材を流用する計画であっ

たが、中詰め材には巨石（φ500 程度）が使用されており、流用が困難で

あったことから、材料費が増工となる。また、発生した巨石の運搬処分費

が増工となる。 

 

・その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

 

（公表様式第６号） 


