
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 東灘芦屋線電線共同溝整備他工事（その３） 

設計変更後の工事概要 

  

東側 工事延長 L=360m 

電線共同溝工 一式、舗装工 一式、自転車道設置工 一式 

 

西側 工事延長 L=440m 

電線共同溝工 一式、舗装工 一式、自転車道設置工 一式 

 

契約変更の理由 

 

 令和５年３月公共工事設計労務の運用に係る特例措置に伴い、請負代金額の変更を

行うため。 

 

                            


