
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 長田箕谷線（妙法寺）他１線道路防災対策工事 

 契約変更後の工事概要 

①  長田箕谷線（妙法寺）工区：土工1式、排水構造物工1式、法面工1式、落石

防止工1式、構造物補修工1式、構造物撤去工1式、伐木除根工1式 

②  一ノ谷1号線（一ノ谷）工区：土工1式、排水構造物工1式、法面工1式、構造

物撤去工1式、伐木除根工1式 

設計変更の理由 

① 立入防止柵工 

歩道敷から工事施工箇所（法面）への一般者の侵入を防止することを目的とし、立入防止柵を

設置するため、これらにかかる費用が増工となる。（長田箕谷線工区） 

 

② 鉄筋挿入工 

鉄筋挿入工の仮設足場工において、現地踏査及び施工計画の照査により、当初予定していた足

場の作業床 W=4.5m から W=3.0m で施工することが可能と判明したため、仮設足場工が減工とな

る。（一ノ谷工区） 

 

③ 交通管理工 

複数工種の同時施工等により、施工日数が短縮されたため、交通誘導員が減工となる。 

（一ノ谷工区） 

  

 

④ その他、現地実測結果に基づく施工数量の増減がある。 

 

 

 


