
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 生田川右岸線道路改良工事 

契約変更後の工事概要 

【設計変更】 工事延長 L=520m 

道路土工 1 式、車道舗装工 14,077m2 歩道舗装工 3,158m2 

擁壁工 259m3 排水構造物工 1 式 付属施設工 1 式 

構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 

契約変更の理由 

 

【設計変更】 

①掘削、床掘の際に発現したレンガ等を含むガレキ類が想定以上に多く、殻選別が増工となる。 

②工事の道路規制に伴う規制車の配置が長期に及んだことから、その維持管理、移動、規制状況に応

じた文字盤の操作等のため、交通誘導補助労務が増工となる。 

③所轄警察署（葺合署）より、施工の際に使用した重建設機械は作業終了毎に規制区域内から撤収さ

せるよう要請されたため、建設機械運搬費が増工なる。 

④現地精査の結果、その他数量に増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


