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工  事  名 

 

新港第１突堤陸電設備工事 

 

 契約変更後の工事概要 

（設計変更） 

・工期延期  ９2日の工期延期とする（令和４年 12月 9日から令和５年 10月 31日までとする） 

・配線工         １式 

・付属品工        １式 

・接続品工        １式 

 

 契約変更の理由  

（設計変更） 

・工期延期 

高圧変電設備（キュービクル）の製作・納品の遅れ及び安全性向上コンセント変更による製品

納品のため、９2 日の工期延長が必要となった。 

・配線工 

当初打合せの着船の位置が変更となったため、船との接続用レセクタブルボックス位置が変更

となり配線工が一部増工となった。 

・付属品工 

船との接続用ケーブルの収納ドラムがサイズが大きすぎ取扱い安全性を考慮したため個数が増

えドラム収納場所を製作し追加工となった。 

・接続品工  

船との接続ケーブル２次側接続コンセントの形状変更（安全面向上のソケット）への機器形状

変更及び接続向上における分割のため増工となる 
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