
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 中神戸地区（東川崎）道路嵩上げ他工事 

工事概要 

  【土木工事】 防潮施設補強工 L=330m  

         陸閘基礎工 １式 

工期 令和 4年 7月 15日～令和 5年 3月 31日 

予算繰越の上は令和 5年 7月 31日 

契約変更の理由 

【ハーバーランド南線地区】 

・付帯工の増工 

道路嵩上げに伴い、関係各所（道路管理者、所轄警察署、近隣小学校、住民）と協議の結果、

景観や安全に留意し、景観配慮型側溝や、注意喚起看板等の増工、植栽桝石材の変更となった。 

・植栽工の減工 

工期延期したことに伴い、道路植栽の活着が困難な夏場での復旧となることから、道路管理者

と協議の結果、廃工となった。 

・仮設工の増工 

 本工事は小学校と隣接していることから、小学校と協議の結果、安全及び騒音対策として仮囲

いを設置する。これにより仮設工が増工となる。 

・交通誘導警備員の減工 

 近隣に umie等の商業施設があり、通行車両も多い場所であるため、道路嵩上げ期間中は終日通

行止めを行い、交通誘導警備員を常時配置していた。しかしながら、夜間の車両通行量が少な

く、迂回路先の渋滞等もなかったことから、所轄警察署と再協議の結果、交通誘導警備員の配

置人数を減らすことになったため、減工となる。 

 

【ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー地区】 

・付帯工の減工 

防潮ラインの見直しにより、擁壁の位置、構造が変更となったため、付帯工が減工となる。 

・植栽工の減工 

工期延期したことに伴い、植栽の活着が困難な夏場での復旧となることから、マンション管理

組合と協議の結果、廃工となった。 

 

（公表様式第６号） 


