
 

契 約 変 更 理 由 書 
神戸市  

工 事 名 摩耶コンテナバース労休所便所改修工事 設計変更 

■工期変更の概要 

 既決：契約締結日の翌日から令和５年８月３１日まで 

 変更：契約締結日の翌日から令和５年９月２９日まで 

（２９日間の工期延長） 

 

■契約変更の概要 

①壁ケイカル板(t=6)撤去（石綿含有みなし） 

②東・南面壁軽量鉄骨下地 65 型 撤去・新設 

③天井軽量鉄骨下地 19 型 撤去・新設 

④AW-1 木製額縁(30×25) 撤去・新設 

⑤AW-3 排煙窓装置の取り換え 

⑥外壁シール(MS-2)20×15 の打替え 

 

  ■工期変更の理由 

   現地詳細調査の結果、既存構造柱の位置が図面と違う位置にあり、 

   外壁パネルの製作の変更に時間を要したため。 

 

■契約変更の理由 

 ①②④現地詳細調査の結果、劣化状況が著しく、撤去・新設の必要が生じたため。 

 ③天井下地が、壁下地に取り付いており、②の変更に伴って必要となったため。 

   ⑤⑥現地詳細調査の結果、経年による雨漏れが発生しており、新設下地に影響が及ぶため。 

（公表様式第６号） 


