
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 南落合住宅 176・177 号棟照明設備改修工事 

契約変更後の工事概要 

① 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額 

（令和５年９月２９日から令和５年１０月３１日に変更、延期日数３２日間） 

 

② 現場の状況にあわせ、工事対象とする器具数量を一部変更 

契約変更の理由 

① 主体工事である別途建築工事（南落合住宅 176・177 号棟外壁改修他工事）の工期

延長（32 日間の延長）に伴い、建築工事に付帯する本設備工事も建築工事の進捗に

あわせて施工する必要があるため。 

 

② 現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。 

（公表様式第６号） 


