
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 衝原トンネル補修工事 

 

契約変更後の工事概要 

   

工事延長 L=249ｍ 

線導水樋工 308ｍ、はく落対策工 164㎡、ひび割れ補修工 １式、区画線工 １式 

 

【設計変更理由】 

  

 ・現地精査の結果、線導水樋工及びはく落対策工が増工となる。 

 ・上記に伴い、交通誘導警備員及び規制車が増加となる。 

・その他現地精査の結果、数量の増減が生じる。 

 

 


