
 
契約変更理由書 

                                                                 神戸市 
 
工 事 名 

 
 清水垣内跨道橋補修補強工事 

 
 契約変更後の工事概要 
 

橋長  L＝40.4ｍ 
橋梁補修工       １式 
舗装工          １式  
区画線工       １式 
橋梁補強工      １式 
仮設工            １式 

           
 
 
 
 契約変更の理由 
  
   NEXCO との協議により、低圧注入工器具の養生期間中の設置が不可となった。

よって、ひび割れ補修工が養生期間の必要な「ひび割れ補修工（低圧注入工）」

から「ひび割れ補修工（充填工）」へ工法変更となったため減額となる。 
また、高速道路上の他工事との規制調整等により、交通誘導警備員等の増及び

現地精査の結果、数量の増減が生じる。 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                         （公表様式第６号） 


