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契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 唐櫃住宅５－９号棟とりこわし及び敷地整備工事 

 

契約変更内容 

 

 １ 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額 

（令和５年 10 月 31 日から令和５年 12 月８日に変更、延期日数 38 日間） 

 

２ 基礎ぐいの撤去処分の増工   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ 住棟躯体・基礎の解体撤去後の詳細調査の結果、９号棟基礎下に基礎ぐい 

   が確認されたため撤去する必要が生じたとともに、必要な作業工期を延長 

   するもの。 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


