
契 約変更 理由 書 

神戸市 

工 事 名 乙木谷２号雨水幹線撤去工事 

契約変更後の工事概要 

 

 ・管渠（撤去工）□950/800×800他 L＝74.8m 

 ・付帯工 1式 

 ・仮設工 1式 

  

契約変更の理由 

①現地調査の結果、発生土が埋戻しに適さないものであったため、埋戻工（再生砕石使用）が

増工となり、それに伴う残土処分が増工となる。 

②道路管理者との協議等により、舗装復旧面積及び舗装構成が変更となり、増工となる。 

③関係各所（警察、山陽バス等）と協議の結果、交通誘導員が増工となる。 

④その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。 

 

（公表様式第６号） 


