
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 ハーバーランド北ブリッジ補修工事 

 契約変更後の工事概要及び工期 

【工事概要】 

排水施設工 8 箇所  FRP シート補修工 A=2.17m2 

断面修復工 1 構造物  塗装工 1 式  水洗い・清掃工 1 式 

 

【工期】 

契約年月日     令和 5 年 7 月 21 日 

完成期限  （当初）令和 5 年 12 月 28 日 

      （変更）令和 6 年 2 月 29 日 

 

設計変更の理由 

① 天井パネルの緩衝材が劣化しており、水洗い工時に内部に水が回る可能性があることから、緩

衝材の補修及び天井パネルの設置撤去が増工となった。 

② 現地調査の結果、天井及び高欄の一部に塗装の剥がれを確認したため、再塗装工 B が増工と

なった。 

③ その他現地・数量精査により増工となった。 

④ スロープ部地覆において、ケレン（塗装前に汚れや錆を除去する作業）を行ったところ、穴あ

きや断面厚が減少し錆びが進行している箇所を確認した。穴あき部については FRP シートに

て補修を行い、錆びが進行している部分については塗装（Rc－Ⅱ）を行う必要があるため、再

塗装工 C が増工となる。また、地覆部下に錆が進行していたため、塗装するためにシール材

の撤去設置が必要となり、増工となる。 

工期延⾧の理由 

スロープ部地覆において、塗装工等が増工となるため、63 日の工期延⾧を要する。 

 


