
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 房王寺歩道橋美装化工事 

契約変更後の工事概要 

 橋長 L＝49.9ｍ 

美装化工       1式  塗替塗装工  1式 

ＦＲＰシート設置工  1式  付属施設工  1式 

仮設工        1式 

                   

 

設計変更の理由 

１．  施工に先立つ現地精査及び施工計画の結果、橋梁鋼母材、コンクリート及びアルミ製 

高欄の劣化や破損により、美装化を行うための補修の必要が判明したため増額となる。 

２． 歩道橋南側階段部の塗装塗替工にあたっては、神戸電鉄㈱所有地に立ち入り作業を行うこ

とや仮設足場工を設置する必要がある。神戸電鉄㈱との協議の結果、作業場内の雑竹木の

伐採処分を行う必要が生じたことから増額となる。 

３． 歩道橋北側階段部の塗装塗替工にあたっては、全面的に仮設足場工を設置する必要がある

ことから、当初から階段通行止めを計画している。う回路案内にかかる地元調整の結果、

う回路の補修（コンクリート階段補修）や安全対策を行う必要が生じたことから増額とな

る。 

４． 歩道橋上の塗装塗替工にあたっては、神戸電鉄㈱の線路近接作業となる。神戸電鉄㈱との

協議の結果、線路最近接作業となる側部足場の設置、撤去にあたっては、列車監視員、及

び線路に異常が生じた場合、ただちに列車停止の措置等を行う土木工事責任者を配置する

必要が生じた。またアルミ製高欄の塗装塗替え工にあたっては、列車監視員を配置する必

要が生じたことから増額となる。 

   

     

（公表様式第６号） 


