
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 神戸空港基本施設造成工事 

契約変更後の工事概要 

 用地造成工 一式 

仮設工    一式 

直接調査費 一式 

契約変更の理由 

本工事は、神戸空港にて航空機１機分の駐機スポットに対し、耐震強化を行うものである。 

下記の理由により変更が生じる。 

（設計変更） 

 ①現地調査を踏まえた施工範囲の見直しによる地盤改良工の減工 

 ②想定し得なかった地中障害物に適応した工法への変更による地盤改良工の増工 

 ③運営権者との協議により既存空港施設への影響を抑えることとした変位緩衝工の増工 

 ④運営権者との協議により空港運用への支障をなくすこととした路床改良工の減工及び水

砕スラグによる路床盛土工の増工 

⑤地盤改良工の評価を目的とした解析の追加による直接調査費の増工 

⑥交通誘導員の精査 

（工期延長） 

  ①同一エリアでの関連工事の延期による施工区域内への進入計画変更に伴う 15 日の工期

延長 

  ②地盤改良工における地中障害物に適応した工法検討に伴う 33 日の工期延長 

  ③変位緩衝工の増工に伴う 10 日の工期延長 

                                   以上 

 

（公表様式第６号） 


