
 契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 長田区萩乃町法面復旧工事 

  

契約変更後の工事概要 

   

  土工 1 式、覆式落石防護網 A=450 ㎡、ロープ伏せ工  N=2 箇所 

 

設計変更の理由 

 

・現地踏査および施工計画立案の結果、隣接建物への影響を最小とすることや、法

面作業時の小石や土砂等の落下への配慮を行い、仮設計画を変更する必要が生じ

た。作業は法面下部の道路を通行止めとし、モノレールを減工し、簡易ケーブル

クレーンおよび交通誘導警備員が増工となる。 

 

・準備工として伐採作業の後、現地測量を行った結果、植生工および覆式落石防護

網工の面積が減工となる。 

 

・将来の道路の維持管理を勘案して、竹伐採後の根を枯らす必要が生じたため、増

工となる。 

 

・その他、現場実測結果に基づき、施工数量に増減が生じる。 

 

 

 


