
契 約変更 理由 書 

神戸市 

工 事 名 水道筋２丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工  

φ200mm L=39.45m 

φ250mm  L=556.39m 

φ300mm L=185.44m 

・管きょ布設替工  

φ200mm L=14.10m 

φ250mm  L=23.02m 

 

契約変更の理由 

本工事は、水道筋２丁目地区他の汚水管路を、管きょ更生工法及び開削工法等によ

り改築するものである。以下の理由により変更が生じる。 

 

１．管きょ布設替工の減工 

   事前調査の結果、管きょ布設替予定の一部路線において、地下埋設物が支障となり 

  開削が困難であったため、減工となる。 

 

２．準備費の増工 

   事前調査の結果、前処理箇所数が増加したため、増工となる。 

 

３．仮設工の増工 

関係機関との協議の結果、交通誘導警備員が増加したため、増工となる。 

 

４．その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

 

 


