
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 神戸港地方字前山災害復旧工事 

 

 契約変更後の工事概要 

 土工１式、法面工１式（吹付法枠工 A=471 ㎡、鉄筋挿入工 N=108 本）、排水工 27ｍ 

 土工１式、法面工１式（吹付法枠工 A=458 ㎡、鉄筋挿入工 N= 94 本）、排水工 30ｍ 

 

1． 地元調整の結果、工事ヤード内の仮舗装が追加となり、舗装工が増工となった。 

 

2． また、当初３ルート設計されていた進入路が２ルートになったため、交通誘導警備員の配置箇所

が減ったため、減工となった。 

 

3． 地元調整、河川協議に時間を要した結果、工事着手が夏の樹木が茂っている時期になり、近接住

居等を考慮して通常伐採が困難となり、樹木の吊るし切り特殊伐採への変更となり、増工となっ

た。 

 

4． 伐採後の法面現地精査の結果、法面工の数量が減ったため、減工となった。 

 

5．地元調整の結果、工事後の神戸市所有地の維持管理のため、立入防止柵設置、舗装工等が増工と

なった。 

 

 6.その他、数量の増減については、現地精査による。 

 


