
 

契 約 変 更 理 由 書  

工事名  神戸新交通六甲アイランド線耐震補強工事（六甲大橋区間） 

契約変更後の工事概要 

（工事内容）  

 

1.鋼橋付属物製作工         76.2t          109.2t 

2.鋼橋塗装工（塗膜剥離含む）  290m2          335m2 

3.落橋防止システム工      10 橋脚    10 橋脚 

4.マンホール工          0 箇所    20 箇所 

5.排水管切回し工         1 式      1 式 

6.仮設工             1 式      1 式 

契約変更の理由 

  

1,2,3,6 現地にて補強部材設置箇所付近の計測、支障物調査を行ったうえで、詳細設計を行

った結果、補強部材の鋼材重量が大幅に増（約 1.5 倍）になったことから、材料費、

部材製作費、部材設置費が増となった。 

4       補強部材設置に伴い、新たにマンホールの設置が必要となったことから、マンホー

ル工を追加する。 

5       既設の排水管と補強部材が干渉することが判明したことから、既設排水管の切り回

し工を追加する。 


