
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 阪神沿北側線他街路築造工事（その５） 

契約変更後の工事概要 

   

  土工 １式、  排水構造物工 L=594ｍ、  

車道舗装工 A=620 ㎡、 歩道舗装工 A=180 ㎡、 構造物撤去工 １式 

    

 

【設計変更の理由】 

 

No.141 および No.142 付近に想定していない埋設汚水人孔があり、排水設計や道路

縦断高さの見直しが必要となった。  

新たに再設計を行う時間を要することから、No.141 以東が当初の工期内で完了しな

い見通しになるため、各工種の減工を行う。 

 

【舗装工・排水構造物工】 

施工延長の減により減額となる。 

 

 各工種においては、現地精査により増減が生じる。 

                           （公表様式第６号） 


