
 

契 約 変 更 理 由 書 
 

 

神戸市 

工事名 航空機動隊格納庫不等沈下対策工事 

契約変更内容 

 

① 本工事の工期を令和 6 年 3 月 21 日から令和 6 年 5 月 31 日まで延期する（71 日間）。 

② 横断用 VS 側溝の改修工法の変更 

③ ヘリポートエプロン部分の舗装改修範囲の変更 

④ ヘリポートエプロン部分の VS 側溝改修の追加 

⑤ その他軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

①建物の不等沈下対策（基礎下地盤にグラウト材を注入）後、想定外の周囲の隆起、 

不陸を確認した。ヘリコプターの出し入れ及び日常の運用に支障を来たすため、 

ヘリポートエプロンの改修範囲を広げる必要が生じた。施設管理者と協議の結果、 

ヘリコプター3 機を運用しながらの分割施工となり、71 日の工期延長を要する。 

②不等沈下対策工事中もヘリコプターを格納庫・整備場から円滑に出し入れするため、 

建物際 Y1 通りの横断用 VS 側溝の改修工法を変更する（全面撤去・新替え→JOG 工法 

（不等沈下対策））。 

③当初予測できなかった建物周囲の隆起、不陸等を解消するため、ヘリポートエプ 

ロンの舗装改修範囲を広げ、適正勾配の確保、不具合箇所の改修を行う。 

④上記③の舗装勾配再調整に伴い、雨水排水勾配も再調整が必要となるため、横断用 

VS 側溝の配置変更（既存側溝の撤去・埋戻し及び新設）等を行い、施設機能の回復

を図る。 

⑤現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便 

性、機能性等が向上する。 

 

 

 

 


