
 

契 約 変 更 理 由 書 
神戸市  

工 事 名 中突堤中央ビル南館とりこわし及び敷地整備工事 設計変更（建築） 

■契約変更の概要 

  ①仮設間仕切り壁 設置の追加 

  ②既存モニュメントタイル 生け捕り、運搬の追加 

  ③アスベスト含有調査の追加 

  ④天井ボード下張り４重ボード 撤去、処分の追加 

  ⑤北館取り合い部吹付アスベスト除去の追加 

  ⑥床シートおよび接着剤（アスベスト含有）除去の追加 

  ⑦仮囲い設置範囲の変更 

  ⑧地中障害物 撤去、処分の追加 

■契約変更の理由 

  ①⑦仮設計画検討の結果、施工性・安全性を考慮し、変更する必要が生じたため。 

  ②事業課要望による。 

  ③石綿含有事前調査の結果、予備調査にて未調査の部材があったため。 

④現地詳細調査の結果、想定より多くの数量が発生したため。 

   ⑤現地詳細調査の結果、南館の梁が、残置となる北館の天井裏の範囲まで飛び出していたため。 

   ⑥石綿含有事前調査の結果、石綿含有が認められたため。 

   ⑧現地詳細調査の結果、存置が発覚したため。 
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契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 中突堤中央ビル南館とりこわし及び敷地整備工事（電気設備） 

契約変更後の工事概要 

１． KOBE FREE WiFi のアクセスポイントの撤去を追加する。 

２． TV ブースターの配線撤去および調整を追加する。 

３． 感知器の配線を追加する。 

 

契約変更の理由 

１． 現場詳細調査の結果、天井裏に既設図面には記載のない KOBE FREE WiFi のアクセスポ

イントがあることがわかった。事業者と調整の結果、取外しのうえ事業者に返却する必要が生

じたため、撤去を追加する。 

２． 現場詳細調査の結果、天井裏に既設図面には記載のない TV ブースターがあることがわかっ

た。配線は北館のブースターと南館のブースターが同一回路で分岐されていたため、南館送

りの配線のみ撤去を行い、北館ブースターの調整を行う。 

３． 現場詳細調査の結果、３階階段の感知器までの配線が既設図面と異なっており、南館の解

体に伴い未警戒となってしまうことがわかったため、別途感知器から新設配線を行う。 
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契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

 

 

 

 

工  事  名 中突堤中央ビル南館とりこわし及び敷地整備工事（機械設備） 

 

 契約変更後の工事概要 

【機械】 

① 冷媒ガス種類、回収破壊量の変更 

 

② 給水配管（25A 樹脂管）切断ﾌﾟﾗｸﾞ止めの追加 

 

③ 工事用量水器（40A）ボックス設置を追加 

 

 

 

 契約変更の理由  

【機械】 

① 現地詳細調査の結果、原設計の数値と実際の見込み数値が異なることが判明したため 

変更を行う。 

 

② 現地詳細調査の結果、残置建物から解体建物にかけての給水配管が存在することが判明

した。残存建物において配管を切断しﾌﾟﾗｸﾞ止めの処理を行う。 

 

③ 現地詳細調査の結果、既存給水メーターボックス（50A 用）が建築工事の解体基礎と干

渉することが判明した。基礎解体に伴い、このメーターボックスも撤去せざるを得ない

ため別途工事用量水器（40A）ボックスを追加する。 
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