
（公表様式第６号）　

当初、存置予定であった壁面の既存木軸下地について、仕上げ材を撤去したところ、

木材が著しく腐食していることが判明し、補修方法及び納まりの検討に時間を要したため。

　契約変更の理由

上記に伴う共通費の変更

　契約変更後の工事概要

令和６年３月15日から令和６年３月29日までの14日間の工期延長

契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 神出自然教育園便所改修他工事


