
設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 西神中央駅東側通路舗装改築工事 

 

工事概要 

 

【当初】         【変更】 

・インターロッキング舗装       A=512m2      A=425m2 

 

  

 

契約変更の理由 

 

① 近接する箇所において工事予定があり、関係機関との協議の結果、後発工事の影響

範囲においては、本工事でインターロッキング舗装を施工せず、ブロック材料を引

き渡すこととなったため、インターロッキングブロック舗装が減工となった。 

 

② 現地調査の結果、未改修の側溝蓋があったため、側溝蓋撤去及び側溝桝蓋取替が追

加となった。 

 

③ その他の数量等の増減は、現地精査による。 

 

 

 

（公表様式第６号） 


