
 

 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 雲中歩道橋補修工事 

設計変更後の業務概要 
 

  橋長 L=24.15m 

   橋梁補修工  1式  現場塗装工   1式 

橋面舗装工  1式  構造物補修工 1式 

構造物撤去工 1式  仮設工     1式 

契約変更の理由 

【設計変更】 

 

① 現地精査の結果、ひび割れ補修工、断面修復工および構造物補修工が増工となる。 

 

② 旧塗膜を含む剥離剤等産業廃棄物については、最終的に廃棄する形状の塗膜くずに対 

して溶出試験を行い、処分可能な処理施設を決定し、適正に処理するものとなっている 

ことから、処分にかかる試験費が増額となる。 

また、これにより処分可能な処理施設が決定したため、産業廃棄物の運搬費、処分費が 

増工となる。 

 

 

 


