
 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 登録有形文化財神戸市立博物館外壁改修他工事 

契約変更内容 

 

・工期の延長 

（当初）契約締結日の翌日から令和６年３月１５日 

（変更）契約締結日の翌日から令和６年３月２９日  （１４日間） 

・上記に伴う共通費の変更 

契約変更理由 

 

現場詳細調査の結果、本石張外壁の劣化部補修方法を再検討する必要が生じ、 

これに時間を要したため、工期を延長する必要が生じた。 

 


