
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（白川台）配水管取替工事 No.5 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ75－0.7m、φ150－809.7m 

 

管撤去延長 φ75－4.2m、φ100－29.1m、φ150－304.3m、φ200－273.3m、φ250－17.8m 

 

工期を令和 5年 2月 28日から令和 5年 1月 31日に 28 日間短縮する。 

 

 契約変更の理由 

 

  1.材料の変更【減】 

・現地条件及び維持管理を考慮して配管した結果、仕切弁、曲管等の管材料が変更となる。 

    

2.管工の変更【減】 

 ・現地条件及び維持管理を考慮して配管した結果、管継手、管切断数が変更となる。 

 

3.舗装復旧工事の変更【増】 

 ・道路管理者と協議した結果、舗装復旧範囲が変更となる。 

  

4. 交通誘導警備員の変更【増】 

・交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議した結果、配置人数が変更

となる。  

 

（公表様式第６号） 


