
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（垂水妙法寺線）配水管取替工事 No.6 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ75－52.7m、φ100－251.6m、φ150－282.7m、φ200－0.4m、φ500－160.9m  

 

管撤去延長 φ100－19.8m、φ150－34.1m、φ200－3.4m、φ600－25.9m、φ700－14.6m 

 

 

 契約変更の理由 

 

   1.管工、管布設工の変更【減】 

 ・先行する土木工事の大幅な遅れにより、本工事の着手が遅れたことから一部区間でφ150mm の

布設及びφ600mmφ700mm の撤去が減工となるため管布設工、管継手、管切断数が変更となる。 

 

2.材料の変更【減】 

   ・現地条件及び維持管理を考慮して配管した結果、仕切弁、曲管等の管材料が変更となる。 

・一部区間でφ150mm 布設が減工となるため配水管材料が変更となる。 

 

3.舗装復旧工事の変更【増】 

 ・交通渋滞への影響を考慮し、道路拡幅部に仮設道路を整備して現道部の施工を行うこと 

が必要となったため舗装復旧工が変更となる。 

  

4. 交通誘導警備員の変更【減】 

・一部区間でφ150mm の布設及びφ600mmφ700mm の撤去が減工となるため交通誘導警備員の数量

が変更となる。 

 

（公表様式第６号） 


