
契 約 変 更 理 由 書
神戸市　

工 事 名 藤原ポンプ場床改修他工事　（第１回設計変更）

　契約変更後の工事概要

１．既存鋼製建具(4箇所)取替を追加

２．床改修(クラック・欠損)に伴う下地補修の追加

３．室内仮設間仕切養生の取りやめ

　契約変更の理由

１．現地詳細調査した結果、腐食が激しく開閉に支障を来していたため

（公表様式第６号）　

２．床改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、補修が必要となったため

３．施設側と工程調整した結果、設置する必要が無くなったため


