
契約変更理由書 

                   神戸市 

 

工  事  名 箕谷減圧弁二系統化工事 

契約変更後の工事概要  

・ 減圧弁室・ 仕切弁室改良工－１ 式 

・ 舗装取壊し ・ 復旧工   －１ 式 

 ・ φ500 減圧弁 設置２ 台 

 ・ φ500 仕切弁 撤去６ 台、 φ500 バタ フ ラ イ 弁 設置７ 台 

 契約変更の理由 

① 構造物取壊し の変更 

 既設減圧弁室の取壊し において、 既設管の防護コ ンク リ ート が想定以上に近接し ており 、

既設管に影響し ないよ う に再検討し た結果、 ワ イ ヤーソ ーイ ング・ コ ンク リ ート 穿孔を追加

し たため増と なる 。  

② 構造物築造工・ 管工事の変更 

・ 維持管理する 部署と 減圧弁室について協議し た結果、 ス ラ ブ（ 頂版） を取外し 可能にする こ

と と なり 、 検討し た結果、 ス ラ ブが現場打ちから 工場製作に変更し たため増と なる 。  

ま た、 仕切弁室付近の排水管の操作が出来ない事が判明し たため、 設置する 全てのバタ フ ラ

イ 弁と 工事で必要な排水管に継足し キーが必要と なり 増と なる 。  

・ 仕切弁室の管を切断し たと こ ろ、 既設鋼管厚み（ ｔ ＝12. 7 ㎜） と 配管する 鋼管厚み（ ｔ ＝7. 9

㎜） が違ったため高さ 調整する 必要があり 増と なる 。  

③ 仮設工について 

自治会から の要望によ り 、住民の通行を確保する ため工事範囲に仮囲いをする こ と になり 、

交通誘導警備員が減と なる 。  

④ その他 

 現地において精査し たと こ ろ、 各工種に増減が生じ る 。  

 


