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神戸市 
 

 
工  事  名 

 

 
千苅貯水池底層水循環装置更新工事 

 
 
 契約変更後の工事概要 
 

１ ． 流木集塵作業の追加 
  

２ ． 送気管の追加  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 契約変更の理由 
 

１ ． 波豆・ 波束合流地点に大雨の影響で流木が堆積し ており 、 工事の搬入搬出作業の支障と な
っ ている 。 し たがっ て、 流木の集塵作業を 追加し 、 搬入搬出のスペースを 確保する こ と が
必要と なっ たため、 本作業を 追加する。   

 
２ ． 送気管の更新に際し 、 送気量調節盤から 水中にある連結位置までの長さ を 調査し たと こ ろ 、  

原設計の物では長さ が足り ないこ と が判明し た。 よっ て、 不足分の送気管を 追加する 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

（ 公表様式第６ 号）  


