
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（中山手通）舗装復旧工事 

契約変更後の工事概要 
 舗装復旧工 2743 ㎡   街渠工 一式 
 
 当初工期   自 令和 5 年 6 月 20 日 
        至 令和 5 年 8 月 31 日 
 第 1 回変更  自 令和 5 年 6 月 20 日 
        至 令和 5 年 9 月 30 日（30 日間延期） 

契約変更の理由 

【設計変更】 

① 舗装工（3号工） 

当該地は別工事で改めて掘削予定のため、掘削部分のみの舗装を予定していたが、現地調査及び道路管

理者との協議の結果、当該地のうち試掘箇所が集中する場所については、舗装の連続性がなくなり、一

体で復旧する必要があるため、影響部としての舗装復旧する必要が生じた。 

② 舗装工（9-2号工） 

舗装の構成自体が非透水性であったため、非透水性で原状復帰する予定であったが、現地調査の結果、

インターロッキングブロックが透水性であることが判明したため、道路管理者との協議の結果、透水性

のブロックで復旧とする必要が生じた。 

③ すべり止めカラー舗装 

現地調査及び道路管理者との協議の結果、追加での施工の必要が生じた。 

④ 交通誘導警備員B 

工期延長に伴い、増工となる。 

 
【工期延期】 

舗装復旧範囲の増工のため、30 日の工期延長を要する。 
 

（公表  様式第６号） 


