
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（青葉町他）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 
 
       布設：φ75（給）-17.6m, φ75-4.9m, φ100-631.3m, φ150-428.0m, φ200-13.4m, φ300-3.7m 

  

    撤去：φ75（給）-12.0m, φ75-1.7m, φ100-65.5m, φ150-692.0m, φ200-32.0m, φ300-3.7m 

 契約変更の理由 
   
・材料（減）、管工（減） 

    本工事路線において、現場状況に応じた施工を行った結果、異形管の数量に変更が生じた。ま

た、管切断の数量が減ったため、これに係る切断、加工費が減となる。 

   
  ・管布設工（減）、仮配管工（増）、付帯工（増） 
    試掘の結果、一部路線について他企業の占有位置が当初設計と異なっており、新設した後に  

撤去する施工方法では、施工出来ない事が判明し、同位置での取替となった。そのため仮配水

管が必要となり、管路土工及び、仮配水管工数量に変更が生じる。それに伴い、当該路線の舗

装復旧が全幅となったため、付帯工が増となる。 
   
 ・給水付替工（増） 
    現場状況に応じた施工を行った結果、止水栓等の接合方法の変更や、施工数量の増により、 
    給水付替工が増となる。 
 
 ・仮設工（減） 

交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議した結果、配置人数が減とな

る。 

   
 
 
   

（公表様式第６号） 


