
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（ 泉台中部地区） 配水管取替工事その 2 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ50PE-444. 9m,  φ75PE-4. 8m， φ75-13. 1m,  φ100-282. 1m, φ150-51. 6m,   

φ200-269. 0m,   

 

管撤去延長 φ75-264. 2m,  φ100-168. 1m, φ150-310. 1m,  φ200-149. 6m 

 

 

 契約変更の理由 

 

① 材料及び管工の変更 

 

現地の状況よ り 取替配水管の配管について、 維持管理上の観点から 一部路線で使用材料の変更

及び仕切弁、 空気弁の追加に伴い材料及び管工が増工と なる 。（ 増）  

 

② 中詰工の追加  

 

試掘およ び現地調査の結果、 側溝（ 上流側） の破損によ り 側溝下の土砂が流出し 、 空洞化がみ

ら れ、 側溝沈下の可能性が高いため、 道路管理者と 協議し た結果一部路線（ φ150 L=48.5ｍ）

において残置管と なり 、 管端閉塞及びエアーミ ルク 充填が必要と なる 。（ 増）  

 

③ 管布設工の変更 

 

一部の仮配管φ50 の布設位置が無舗装と なったため、 減工と なる 。（ 減）  

 

④ 仮配水管据付撤去工の変更 

試掘結果及び施工上の観点から 再検討し た結果、 仮配水管据付延長が変更と なる 。  

  それに伴い、 仮給水管据付・ 撤去工が変更と なる （ 減）  

 

⑤ 給水付替工の変更 

現地状況、 既設給水装置及び、 所有者と の協議の結果、 給水付替延長等が変更と なる 。（ 増） 

 

⑥ 付帯工の変更 

道路管理者と の協議の結果、当初半幅で復旧を予定し た箇所が全幅での復旧と なり 、舗装復

旧工が変更と なる 。（ 増）  

 

 

 

 

 

（ 公表様式第６ 号）  


