
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（緑が丘）配水管取替工事 No.2 

 契約変更後の工事概要 
 
       布設：φ50（PE）-501.5m, φ75(PE)-7.2m, φ75-317.1m,φ100-0.8m, φ150-626.1m 

  

    撤去：φ50（PE）-3.4m, φ75-12.6m, φ100-311.4m, φ150-600.6m 

 

   工期を令和６年３月３１日から令和６年２月２８日まで、３２日間短縮する 

 契約変更の理由 
   
・材料（増） 

    本工事路線において、試掘の結果、当初設計では既設管が PE 管となっていた箇所が、HIVP
管であることが判明したため、当該路線の取替工事が追加となった。このため、PE 管の材料

が増となる。また、水運用と今後の維持管理を再検討した結果、仕切弁の数量に変更が生じた。 
 
  ・管布設工（増） 
    上記の理由により、PE 管の布設延長が伸びたため、管布設工の数量が増となる。 
 
  ・付帯工（増）  
    上記の理由により、当該路線の舗装復旧範囲が増えたため、また、道路管理者の指示により舗

装復旧面積に変更が生じたため、これに伴う工事数量が増となる。 
 
・管工（減） 

     試掘の結果を踏まえ、施工性かつ経済的な配管計画を検討した結果、鋳鉄管の管切断の数量が

減ったため、これに伴う切断及び加工費の数量が減となる。 
 
  

（公表様式第６号） 


