
神戸市地域公共交通計画
進捗状況報告

第11回神戸市地域公共交通活性化協議会
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資料６



施策１ 都心での「人と公共交通中心の賑わいある
まちづくり」の推進と広域結節機能の向上
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都心・三宮の再整備 主要事業スケジュール
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新たなバスターミナル Ⅰ期工事完了

三宮クロススクエア

JR三ノ宮新駅ビル

三宮駅周辺歩行者デッキ

さんちかの再整備

新港突堤西地区（第1突堤基部）

新港突堤西地区（第2突堤）

磯上公園の再整備

本庁舎2号館再整備

東遊園地
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2028年度 2029年度~

三
宮
駅
周
辺

2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度
R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度~
2020年度 2021年度 2022年度

工事

設計

設計

工事事業着手 開業

コンペ

設計・協議

基本計画策定 設計・工事

工事事業化手続き 権利調整

設計

設計・工事 （順次）

設計・工事

再開発事業者

選定

事業化手続き

工事 供用開始

全面供用開始

計画 設計

工事

事業者

選定・契約

工事 供用開始

工事

順次操業開始

バスターミナル周辺デッキ

JR新駅ビル周辺デッキ

工事

設計・協議 工事

設計 工事

水路工事

磯上公園

北側道路

北側

（目標）

第1段階

供用開始

【2024年2月時点】



阪神元町駅

地下鉄海岸線
旧居留地・大丸前駅

1号館

南京町

三宮プラッツ

中央区役所・中央区文化センター

大丸
本庁舎2号館

東遊園地の再整備

税関前歩道橋の
リニューアル

JRビル
JR三ノ宮南側駅前広場

Ⅰ期Ⅱ期

磯上ロード
（葺合南54号線）

鯉川筋

メリケンパーク
リニューアル

KOBEパークレット

KOBE
パークレット

神戸三宮阪急ビル

JR元町駅
「まちなか拠点」

さんセンタープラザ

三宮交差点南西街区

新たなバスターミナル

地下鉄海岸線
三宮・花時計前駅

サンキタ通り

新港第2突堤
再開発

こども本の森

連絡ロビー・エネルギー施設

エスカレーター

磯上ロード（葺合南54号線）

税関前歩道橋
リニューアル

中央区役所・中央区文化センター

三宮クロススクエア東側

バスターミナル

三宮クロススクエア（第1段階）東側 整備イメージ

三宮中央通り
地下通路のリニューアル

三宮駅周辺歩行者デッキ

神戸ポートタワー
リニューアル

中突堤の周辺地区の
再整備

さんちか

JR三ノ宮駅新駅ビル

サンキタ広場

神戸三宮阪急ビル
サンキタ広場・サンキタ通り

新体育館

バスターミナルビル

新体育館
磯上公園

KOBEパークレット

連節バス

第1段階

新港第1突堤基部
再開発

凡例 整備完了 工事中 計画段階

新港突堤西地区（第1突堤基部）再開発 新港突堤西地区（第2突堤）再開発

都市再生緊急整備地域

特定都市再生緊急整備地域

東遊園地の再整備

※パースはイメージであり、今後の設計及び関係機関との協議により変更となる場合があります

税関線の再整備

※令和６年１月時点
市役所本庁舎2号館



新たなバスターミナルが入る再開発ビルの整備
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R4年度
(2022年度)

R5～R8年度
(2023～2026年度)

R9年度
(2027年度)

雲井通５(Ⅰ
期 ) 

雲井通６(Ⅱ
期 )

計画検討／都市計画・事業認可手続き等

解体工事・新築工事

＜雲井通５・６丁目再開発事業想定概略スケジュール＞

工事
着手

完成
予定

R5.7 新築工事着手

R5.7 準備組合設立

＜再整備ブロック分けイメージ＞

サンシティ

サンパル

コスモビル

雲井通小公園

国道２号

雲井通６丁目 雲井通５丁目

勤
労
会
館

中
央
区
役
所

BRENZA
HOTEL

東横イン

BRENZA
HOTEL

Ⅱ期 Ⅰ期

阪神電鉄 神戸三宮駅

令和９年12月
完成予定

阪神電鉄 神戸三宮駅

ミ
ン
ト
神
戸

ミ
ン
ト
神
戸

コスモビル
2020年4月 国直轄道路事業として事業化

屋外歩廊空間イメージ（ Ⅰ期南西より）※あくまで現時点の想定であり、スケジュールは変更になる可能性があります。

R9.12

※これらのパースはイメージです



乗り換え動線の強化
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歩行者デッキは2027年度以降 順次完成予定



三宮クロススクエアの概要

7
※ＶＲによるイメージ

第１段階

現況

第２段階
2029年度目標

（ＪＲ新駅ビル開業と同時期） （大阪湾岸道路西伸部供用後）

※東側から整備

３車線６車線

１０車線



三宮クロススクエア
第１段階

春日野交差点改良（国道２号）

浜手幹線

中央幹線

山手幹線 まちなかを人優先の空間へ転換

通過自動車交通を外周道路に誘導
（円滑な交通環境の推進）

６車→４車

４車→６車

10車→６車

53％47％

内外交通
内々交通

通過交通

中央幹線（西）

カーナビゲーションによる誘導

都心部の東西交通を余裕のある外周道路に誘導し、人優先のまちづくりを推進

４車→５車

車線構成の見直し

梅香浜辺通脇浜線改良

中央幹線:３車線
浜手幹線:２車線

中央幹線:２車線
浜手幹線:３車線

三宮クロススクエア（第１段階に向けた自動車交通マネジメント）
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※令和６年３月工事完成予定
（交差点の形状変更は令和５年11月に完了）

※令和６年３月工事完成予定
（車線の切り替えは令和６年２月に完了）



JR三ノ宮新駅ビル及び歩行者デッキ工事に伴い、中央幹線の車線切り替えを実施

中央幹線の車線切り替え

9

JR新駅ビル・駅前広場 工事
2023.６～準備工事
2024.春～2029年度 駅ビル本体工事

施工ヤード
（～2029年度）

中央幹線車線切り替え工事
2023.6～2023.12

三宮交差点東側を６車線化

工事状況（2024年2月時点）

（１）

（2）

（4）

（6）

（5）

（3）

工事前９車線
↓

工事後６車線

神戸阪急百貨店
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三宮周辺をウォーカブルなまちとして再整備していく中で、まちの回遊性の向上や滞在機能を強化させるため、
歩行者と共存する新たなモビリティの導入へ向けた検討

都心三宮における自動走行モビリティの導入へ向けた実証実験
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令和４年度実証実験
■実施場所

神戸市中央区（三宮中央通り地下通路）

■実施時期

令和５年1月27日(金)～1月29日(日)

■実施内容と結果

①歩行者の多くない公道における走行実証

→自動走行モビリティ「iino(イイノ)」に約280名にご乗車いただいた。

→周辺の歩行者を検知し安全に減速停止をし、事故等のトラブルはなかった。

②将来の歩行者交通状況を想定した走行実証

→駅周辺デッキを想定した歩行者交通の状況を再現し、走行性を確認した。

令和６年度実証実験
■実施場所

神戸市中央区（三宮センター街）

■実施時期

令和６年５月頃を予定

■実施内容

歩行者の多い公道においてモビリティと周辺歩行者との共存性検証

令和４年度実証実験様子
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連節バスPort Loopの利用状況
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＜年間の利用者数の推移＞
（人）

■ R３年度
■ R４年度
■ R５年度

35,852人(37.3人/便)
38,798人(40.3人/便）



連節バスPort Loop 令和６年夏頃からの運行ルート案
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三宮駅前

市役所・東遊園地前

KIITO前

新港町

10

メリケンパーク

ポートタワー前
かもめりあ

ハーバーランド

ポートオアシス前

東遊園地前

三宮センター街東口

新神戸駅前凡例

ルート

バス停1 14～

新神戸駅前

三宮駅前

ポートタワー前

ハーバーランド

市役所・東遊園地前

KIITO前

新港町

ポートオアシス前

東遊園地前

三宮センター街東口

メリケンパークかもめりあ

神戸駅
神戸駅

14



神戸駅延伸（令和６年夏頃）

umie

中央
郵便局

凡 例
ポートループ
現行ルート

バス停

神戸駅延伸ルート
バス停

シティループ
ルート

神戸駅乗り入れルート

シティループ
西元町バス停

ロータリーの拡幅

計画図

交差点形状
出路の車線１車線減
入路の車道及び歩道の拡幅
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信用乗車実施に向け、ICカードリーダーの追加設置

14

・現在、中、後ろ扉から乗車し、前扉から降車する
利用者が多いバス停では降車に時間を要している。

・今後、ルート延伸時に伴い、
余裕のあるダイヤ設定が出来なくなると
降車に時間を要することが遅延の原因になり得る。

中、後扉からも降車できる
信用乗車方式を検討

（参考）支払い方法

交通系ICカード
67.3%

1-day ticket 15.3%

VISAタッチ
2.6%

ポートループ
１日乗車 0.7%

現金 12.1%

2-day ticket  2.0%

乗降
信用乗車方式

乗
降

乗
降

乗



神戸空港の国際化への対応（アクセス向上）
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■新交通三宮駅のホーム拡張
・ホーム上の滞留空間の拡大による快適性・安全性の向上を目的として、

東側へのホームの拡張や階段・エスカレーターの再配置等を実施する。

〔スケジュール〕2024年度 着工 2027年度末 供用開始

■ポートライナーのバスによる輸送力補完
・ポートライナーの朝ラッシュ時の混雑を緩和するため、引き続き路線バスによる輸送力補完を行う。

・ポートライナー定期券所有者が朝ラッシュ時の路線バスを無料で利用できる共通乗車証社会実験や、

中央市民病院の利用者を対象とした病院行き路線バスの運賃無料化など、更なるバスへの利用転換促進を図る。

■南北軸のアクセス強化検討
・神戸空港の国際化により利用者が増加すること等を踏まえ、南北軸のアクセスのあり方を幅広く検討する。

（参考）神戸空港の発着枠の拡大・国際化

2025年 国内線の発着枠を拡大（１日最大80回 ⇒ 120回）、国際チャーター便の運用開始

2030年前後 国際定期便の運航（１日最大40回）



施策２ 西北神地域での基幹公共交通の維持
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17

駅の再整備（神鉄、山陽沿線）

花 山 大 池 有馬温泉有馬口唐櫃台

神戸電鉄

山陽電鉄

霞ヶ丘

R5.3完了 R5.3完了

R6  計画
R7 設計
R8～工事

R7 工事 R6 工事

イメージであり、今後変更となる場合があります。 イメージであり、今後変更となる場合がありま
す。

R6  設計
R8 工事

正面玄関・コンコース整備イメージ

まちの魅力向上や活性化を目的に、市と鉄道事業者で締結した連携協定に基づき、地域の玄関口である鉄道駅を

中心としたにぎわいのあるまちづくりの一つとして、鉄道事業者が取組む駅施設の再整備に対し補助を行う。



神鉄シーパスワン

谷上

鈴蘭台

三宮
新開地

湊川

西代

花山

大池 唐櫃台

有馬口 有馬温泉

箕谷

山の街

北鈴蘭台

西鈴蘭台

押部谷 栄 木津

＜神戸電鉄＞

＜神戸高速線＞

粟生

三田

＜市営地下鉄
北神線＞

企画券名
神鉄シーパスワン 神鉄シーパスワン

plus
神鉄シーパスワン

北神

有効区間
神戸電鉄線全線 神戸電鉄線全線

＋神戸高速線全線
（阪神神戸三宮駅含む）

神戸電鉄線全線
＋市営地下鉄

（「谷上駅～県庁前」・
「谷上駅～みなと元町駅」）

販売価格 1枚3,700円 1枚5,000円 1枚6,500円
販売期間 令和6年5月30日から令和7年3月31日まで
有効期間 令和6年6月1日から令和7年5月31日まで
販売枚数 1人合計5枚まで（1年で最大50日分） ※ 1枚で10日分乗り降り自由
対象者 神戸市在住の70歳以上の方

券面

西北神地域の基幹鉄道である神戸電鉄の利用促進を目的に、平成27年度から、シニア層を対象とした、

神戸電鉄全線を10日間分乗り降り自由の企画乗車券「神鉄シーパスワン」を販売

＜令和６年度の取組み＞

・神鉄シーパスワンplusの販売価格引下げ（6,000円→5,000円）による利用者負担の軽減

・新開地駅への臨時販売所（１か月間）の新設
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施策３ 地域コミュニティ交通の維持・充実
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地域コミュニティ交通での敬老・福祉パスでの割引制度導入
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望海台

学園東町

塩屋
西須磨

北五葉

中央区東部

篠原伯母野山
西岡本

柏尾台･青葉台

唐櫃台

生野高原

櫨谷町
岩岡町

淡河町

八多町

大沢町

本格運行：

試験運行：

新 規 ：

９地域

６地域

１地域

① 八多町 路線定期運行 バス車両 神姫バス㈱

② 淡河町 自家用有償 ー 地域住民

③ 北五葉 デマンド運行 タクシー車両 神鉄タクシー㈱

④ 塩屋 路線定期運行 タクシー車両 山陽タクシー㈱

⑤ 学園東町 路線定期運行 バス車両 神姫バス㈱

⑥ 生野高原 路線定期運行 タクシー車両 阪急タクシー㈱

⑦ 大沢町 検討中 ー 地域住民

⑧ 中央区東部 路線定期運行 タクシー車両 キクヤ交通㈱

⑨ 西須磨 路線定期運行 タクシー車両 スターハイヤー㈱

⑩ 西岡本 路線定期運行 タクシー車両 東京･日本交通㈱

⑪ 望海台 デマンド運行 タクシー車両 山陽タクシー㈱

⑫ 櫨谷町 デマンド運行 タクシー車両 西神交通㈱

⑬ 篠原伯母野山 デマンド運行 タクシー車両 東京･日本交通㈱

⑭ 唐櫃台 路線定期運行 タクシー車両 神鉄タクシー㈱

⑮ 柏尾台青葉台 路線定期運行 タクシー車両 神鉄タクシー㈱

⑯ 岩岡町 検討中 － －

地域コミュニティ交通に関する取り組み地域一覧
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※令和5年度末時点



施策４ 北神地域のバス路線の維持
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需要に応じた公共交通ネットワークの形成

23

三木三田線等の隣接市にまたがる⾧大バス路線が運行する地域において、地域コミュニティ交通を導入・拡充

することによって、需要に対応した公共交通ネットワークが形成できるよう、地域住民と協議を行っている。

八多淡河バス淡河町ゾーンバス

淡河
岡場駅

道場南口駅

＜三木市＞ ＜神戸市＞
＜三田市＞

淡河町 八多町

…路線バス【凡例】 …地コミ（淡河町ゾーンバス） …地コミ（八多淡河バス） …地コミ（道場町で今後検討）

淡河
岡場駅

道場南口駅

＜三木市＞ ＜神戸市＞
＜三田市＞

淡河町 八多町



施策５ 観光地（六甲・摩耶山および有馬）での
公共交通の利用促進

24



六甲山・摩耶山での回遊性向上

25

六甲山・摩耶山の交通のあり方検討会からの報告（R6.2.8）



六甲山・摩耶山での回遊性向上

26

六甲山・摩耶山の交通のあり方検討会からの報告（R6.2.8）



六甲山・摩耶山での回遊性向上
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六甲山・摩耶山の交通のあり方検討会からの報告（R6.2.8）



施策６ 公共交通の利便性向上および利用促進

28



令和７年の神戸空港国際化や発着枠の拡大、大阪・関西万博の開催による、観光需要の高まりを見据え、

市内への観光誘客と回遊性向上のため、移動の利便性を向上させるMaaS※を実現する。

MaaSの構築

29

※MaaS（マース：Mobility as a Service）：
複数の交通サービスの検索・予約・決済などを一括で行うサービスであり、
観光等の交通以外のサービスとの連携により、移動の利便性を向上させるもの

■公共交通へのキャッシュレス決済の導入支援
・令和６年４月11日より、全国初の取り組みとして

鉄軌道、バス、ロープウェー等の多様な交通手段で、
系列の異なる複数の事業者がクレジットカード等の
タッチ決済のサービスを提供開始

・二次元バーコードを活用した乗車券対応システムや
クレジットカード等のタッチ決済の導入支援を継続

■交通と観光のサービスを一体的に提供する
コンテンツの開発促進

・交通事業者と観光施設等の連携の場となる
神戸観光MaaS協議会の開催



路線バスの利用促進

30

※1 ICカードを活用して市バスと市バスを乗り継ぐ場合に料金が割引される制度
※2 市バスの普通区間定期券を神姫バスの一部路線で利用できる制度
※3 乗車で貯めたポイントを市バスと山陽バスで共通して利用できる制度

将来にわたり市内の路線バスネットワークを維持するために、路線バス全体のサービスを向上させ、

バスの利用促進を図る。

■市内路線バスの運賃・サービスの統一化のためのシステム開発支援
（統一化を検討している市バスの制度）

・乗継割引※1

・定期券共通化※2

・共通乗車ポイントサービス※3


