
平成 20 年度工事定期監査(第 2期)の結果に基づき講じた措置等（保健福祉局） 

 

保健福祉局 

指摘の概要 措置内容 措置状況

(2) 積算   

ア 枯松吊切り時のクレーン費の算定 

 舞子墓園において，枯松の倒木による人身

事故や墓石損傷が生じたため，本作業は枯れた

危険木を伐倒し，事故の発生を未然に防止する

ものである。 

 墓地や道路付近等伐倒作業に伴い事故の恐

れがある箇所で重機が寄りつける場所では，ト

ラッククレーンで枯木を吊り，根元を切り伐倒

している。この作業に関する歩掛はなく，他の

歩掛を参考にして作成した代価表を使用し積

算を行っている。 

しかし，実際のクレーンの稼働状況等を確認

したところ，積算における根拠とは大きく異な

っていた。 

 設計金額の多寡にかかわる内容であり，実績

について調査したり他の方法で確認するなど，

慎重な対応が必要であった。 

(保健福祉局健康部生活衛生課) 

[№3 枯松(危険木)伐倒作業(その１)] 

 

 

○原因・背景 

 急遽枯松を伐倒する必要が生じ，他局

の事例を参考にして積算したが，現場の

作業内容を十分に把握しないまま，先行

事例の積算を適用したことに問題があっ

た。 

 

○今後の対応 

 担当部署において歩掛りの再検討が行

われ，樹木の伐倒等についての歩掛りが

整備された。 

今後はこの歩掛りを使用して積算を行

う。 

 

 

 

措置済 
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