
契約変更理由書 

神戸市 

 業  務  名 御蔵歩道橋補修工事 

 契約変更後の業務概要 

 

当 初 ： 橋梁補修工  一式  塗膜除去工  一式 

      安全対策工  一式  仮設工    一式 

変 更 ： 橋梁補修工  一式  塗膜除去工  一式 

      安全対策工  一式  仮設工    一式 

 

工 期 当 初 ： 令和４年７月２９日 

変 更 ： 令和４年８月３１日 

 

 契約変更の理由 

 

・御蔵歩道橋の既存塗膜には鉛および PCB が含有していることが事前の調査で判明していたた

め、塗膜除去には塗膜剥離剤を用いる必要がある。 
当初は塗膜履歴より剥離剤の塗布・剥離作業を２回と想定していたが、剥離試験の結果、想

定以上の塗膜が残存（前回塗替え時に既存塗膜を除去していなかったため）していたころか

ら、塗布・剥離作業が３回必要となることが判明したため、塗膜除去工が増工となる。 
 
・上記の塗膜除去工の増により、３３日の工期延期が必要となる。 

 
 ・塗膜除去工の増工に合わせて、作業時に必要となる安全衛生防護具が増工となる。 

 
・塗膜塗替のための吊足場設置時に車道の建築限界を確保できないことから、終日規制を行う

必要がある。警察との協議の結果、作業時以外は資格保有者の交通誘導警備員 A ではなく、

交通誘導警備員 B の配置となったため、交通管理工が減工となる。 
 

 

 


