
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（甲栄台３丁目他）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ200-220.2m,φ150-818.0m,φ100-429.1m,φ75-35.2m 

 

管撤去延長 φ200-1,205.9m,φ150-242.4m,φ100-162.3m,φ75-18.3m,φ75(VP)-2.0m 

 

 契約変更の理由 

 

  １.管材料・管土工・管工の変更 

本工事は「市営桜の宮住宅建替事業（２期）」との競合工事であり、工事間調整により水道工事

を先行して行うこととなり、無舗装で予定していた一部路線において、舗装版取壊し・仮復旧等

の管土工が増工となる。また、試掘結果より管路の布設位置が変更となったことで、管材料が増

工となる。さらに、所轄警察署等との協議の結果、一部区間が夜間工事となったため、管土工・

管工が増工となる。 

 

  ２．付帯工の変更 

施工範囲が重複していた「市営桜の宮住宅建替事業（２期）」との調整によって、舗装復旧範囲

が減となった。これにより付帯工が減工となる。 

 

  ３.交通誘導警備員の変更 

交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議した結果、配置人数が増員と

なる。 

 

 

（公表様式第６号） 


