
神戸市

工　事　名 垂水年金会館耐震補強他工事  第2回設計変更

契約変更内容

① 2階G通り　７－８－９間　２G及び３G梁側増し打ちの追加

② 2階９通り　C－D間　３G梁側増し打ちの取止め

③ 躯体欠損部補修の追加

④ 1階新設引違い窓に網戸設置

⑤ ダクト鉄骨部DP塗装追加

⑥ 既決：令和3年5月19日から令和4年6月30日までとする。

変更：令和3年5月19日から令和4年7月15日までとする。

    (15日間工期延長する。)

① 耐震補強工事に着手し、既存仕上を撤去したところ、既設腰壁の位置が設計図

と異なることが判明（2階及び3階）し、耐震補強ブレースが梁の構面内から

外れることになったため、既設梁の横打増しを行う必要性が生じたため。

② 耐震補強工事に着手し、既存仕上を撤去したところ、既設梁の位置が設計図と

異なることが判明し、耐震補強ブレースを梁の構面内に納めるための既設梁の

横打増しが不要となったため。

③ 現地詳細調査の結果、既存躯体の劣化が激しく、補修が必要となったため。

④ 施設管理者との協議により、網戸設置の要望による変更

⑤ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、

利便性、耐久性等が向上するため。

⑥ 躯体欠損部補修等の追加工事が発生したことから、15日間の工期延長が

必要となった。

（公表様式第６号）

契 約 変 更 理 由 書

契約変更の理由


