
神戸市

工　事　名 (旧）神戸市立自然休養村管理センター解体撤去工事

（公表様式第６号）

１．測量の追加により、日数を要したため。

２．測量の追加により、日数を要したため。

３．主管課の要望による。

４．事前調査により追加の分析調査が必要になったため。

３．残置杭の位置、杭頭レベル測量およびそれにかかる土工事の追加

契約変更の理由

２．工期延長に伴う交通誘導員配置の追加

４．アスベスト含有調査（定性分析）の追加

１．工期を令和4年5月18日のところ、令和4年6月1日まで（14日間延長）延期する。

契 約 変 更 理 由 書

変更契約後の工事概要


