
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  櫨谷川改修工事（福谷工区）その３ 

契約変更後の工種概要 
工事延長 L=164m 
河川土工 １式、法覆護岸工 1 式、護床工 1 式、階段工 1 式、 
排水路流入工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式 

契約変更の理由 
 

(1) 袋詰玉石について、河床が堅硬な土質であったため、護岸工の埋戻しを土

砂で行うと、護岸工が洗堀される恐れがあるため、袋詰玉石による根固め

工を行った。そのため、袋詰玉石・捨石が増工となる。 
 

(2) 作業土工の埋戻し工について、袋詰め玉石を設置したため埋戻し数量が減

工となり、残土処分工が増工となる。 
 

(3) その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 
 
 
 

（公表様式第６号） 


