
工期延長理由書 

神戸市 

工 事 名 垂水駅西 B 駐輪場改修工事 

工期延長後の工期 
・契約年月日     令和４年３月３日 

・完成期限  当初  令和４年８月３１日 

変更  令和４年１０月 7日 （３７日） 

 

工期延長の理由 

 

型枠カラータイル舗装工（コンクリート部）において、既設コンクリートと型枠カラ

ータイル舗装の下地部分との接着が悪く、下地表面にうきが生じた。下地部分が湿潤で

状態が悪かったことから、既設コンクリートを撤去し、防水処理の上、新たにコンクリ

ートを打設する必要が生じた。上記の過程に時間を要したことから 37 日間の工期延長

が必要となる。 

 

 

 

 


