
契約変更理由書

神戸市

工 事 名 春日野小学校仮設グラウンド他整備工事 

契約変更後の工事概要  

工期延長

当初工期  令和４年２月３日～令和４年８月１０日  

変更工期  令和４年２月３日～令和４年１１月３０日

  設計変更

当初工事概要  基盤整備工  一式、植栽工  一式、施設整備工  一式、  

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備工  一式  、管路工  一式

変更工事概要  基盤整備工  一式、植栽工  一式、施設整備工  一式、  

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備工  一式  、管路工  一式

下記の理由により、設計変更を行う。 

工期延長 

・グラウンド北側の既設擁壁上に園路を整備する計画であったが、既設擁壁が当初の想定よ

りかなり脆弱な構造であることが判明したため、擁壁を新設することとなった。そのため

新設擁壁形状の検討、園路形状の変更等の変更設計が必要となったため、4/20 から 6/26

の期間を工事一時中止とした。 

上記に伴い、擁壁の検討及び変更設計期間、関係者協議期間、既設擁壁取壊し及び擁壁新

設の施工期間を考慮し、112日の工期延長を行う。 

設計変更 

・上記により、重力式擁壁工が増工となり、既設擁壁取壊しのため、鉄筋コンクリート構造

物取壊し及び運搬処分数量が増となる。 

また、園路形状の変更により樹木伐採数量が増となる。 

（公表様式第６号）


