
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 西神中央センターブリッジライトアップ設備工事 

契約変更（設計変更）の概要 

１． スポットライトの電源線と信号線の配線経路の一部変更 

２． ライン照明器具取付け台数１２台の減 

３． スポットライト取付け架台の撤去取り止め 

４． スポットライト配線用既設配管部にプルボックス追加 

５． ライン照明電源装置用プルボックスの仕様変更 

６． ライン照明用配線保護のため防水プリカを追加 

７． 交通誘導員、高所作業車の減 

契約変更（設計変更）の理由 

１． 既設配管への入線が一部不可能だったため 

２． 現場詳細調査の結果、施工範囲に納まらなかったため。 

３． 既設配管が架台に溶接されていたため 

４． スポットライト用配線の接続のため 

５． 取付けの施工性を向上させるため 

６． 管路の屈曲が大きかったため 

７． 警察との協議による 

 


