
 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 神戸ファッションマートテナントスペース新設工事 

契約変更内容 

【建築】１ 既存壁補修の追加 

２ 壁下地仕様変更 

３ 間仕切り壁新設を取止め、垂れ壁新設に変更 

４ 新設ガラス扉の建具仕様変更 

５ 建具取合いシール打ちの追加 

６ 天井下地吊材新設の追加 

７ 天井下地鉄骨移設の追加 

８ 天井点検口新設の数量変更 

９ 既設鋼製建具シート貼替えの追加 

１０ 玄関ロビー天井ボード塗装の追加 

１１ ガラスパーテーション衝突防止ラベル貼りの追加 

【電気】１ LED ダウンライト１台の追加 

【機械】１ 学習塾系統のドレン管の放流先を盛替える 

２ ファンコイルユニット配管にエア抜き弁を設ける 

３ ファンコイルユニットに予備フィルタを納入する 

４ 救護室用のファンコイルユニットにドレンアップ装置を設置する 

５ テナントスペースの空調制御を 2 系統とする 

６ フレキ管取外し後のダクトを閉塞する 

７ 通路部分にスプリンクラーヘッドを追加する 

契約変更理由 

【建築】 

１ 既設壁仕上げ材撤去後の現場詳細調査の結果、躯体コンクリートの欠損が発覚し、補

修工事が追加となった。 

２ 現場詳細調査の結果、設備配線等の納まりを考慮し、GL 工法から LGS 下地新設の上ボ

ード張りへ仕様変更が生じた。 

３、４ 入居するテナントが決まり、施設側からの要望で計画・仕様の変更が生じた。 

５ 現場詳細調査の結果、新設建具と既設部分との納まり調整等でシール打ちが追加で必

要となった。 

６、７ 既設天井ボード撤去後の現場詳細調査の結果、天井下地の吊材が不足することや

下地鉄骨の一部が新設部材に干渉することが判明し、変更が生じた。 

８ 現場詳細調査及び新設設備機器との位置を調整した結果、点検口新設の数量変更が生

じた。 

９ 現場詳細調査の結果、既設建具のビニルシートの劣化が判明し、貼り替え工事が追加

となった。 

１０ 現場詳細調査の結果、天井ボードの色が著しく異なることが判明し、塗装工事が追

加となった。 

１１ 現場詳細調査の結果、仕様等を変更することにより、安全性が向上するもの。 

【電気】 

１ 契約後の現地調査および図面照査により、テナントスペース横の通路部分に照明がな

い事が判明し、施設管理者との協議の結果、ダウンライト１台を増設する事となったため。

【機械】 

１、２、４ 他工種との取り合いのため 

３ 施設管理者の要望による 

４ 点検口からの施工が可能と判明されたため、経済性のため 

５、６、７ 現場詳細調査の結果、現場納まり上の都合のため 


