
 

契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（神の谷）配水管新設取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

       布設延長：φ150-297.7m,φ200-52.5m,φ300‐7.0m,φ400-2.4m,φ600-526.5, 

                 φ150A-14.6m,水管橋架設-１式 

     

撤去延長：φ150-8.7m,φ200-42.5m,φ400-464.9m,φ600-0.1m,φ400SP-63.8m 

 

              

 契約変更の理由 

  ・材料・管工（増） 

    試掘の結果、一部埋設位置の変更が生じたほか、現地状況に合わせ配管した結果、 

当初より異形管が増加したため、材料、管工の数量に変更が生じる。 

    

    

    ・管布設工（増） 

   試掘の結果、埋設位置に鉱滓、硬岩があることが判明した為、管布設工の数量に変更が生じる。 

 

 

・仮設工（増） 

交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議した結果、配置人数が変更となる。 

 

 

（公表様式第６号） 


