
契約変更理由書  

神戸市 

 工  事  名 中山手公園施設改修工事 

契約変更後の工事概要         （当初）       （変更） 

  レンガ沿い中木伐根         ―           11本 

樹木伐採・伐根（C180～209）         ―                      3本 

  樹木伐採・伐根（C210～240）         ―           1本 

  笠石縁石工              ―          １式 

  レンガベンチ工            ―           １式 

 交通誘導警備員           ―             10人 

  施工合理化調査費          ―           １式 

契約変更の理由 

（設計変更の理由） 

 ・レンガは当初リサイクルレンガとして処分の予定であったが、付着物が多く、ガラ扱いで

の処分となるため増額となる 

・レンガ目地に入り込んだレンガ塀沿いの中木伐採、伐根が増となる  

・当初想定していた箇所以外にも支障となる木があり、伐採伐根対象木が増となる 

・当初からレンガ塀が崩れており、笠石やレンガは再利用不可能との認識ですべて撤去処分

の計画をしていたが、現地精査をした段階で、一部資材が再利用可能なことがわかった。

法面洗堀防止を軽減するため、現場発生品笠石を縁石に、現場発生品レンガについてもベ

ンチウォールとしてリサイクル利用することで有効利用を図るため、笠石縁石工及びレン

ガベンチ工が増工となる。 

・当初想定していたよりも、歩行者が多く、現場周辺道路が狭いことから、近隣住民から

の要望により、搬入搬出時に道路通行者の安全確保のため、交通誘導警備員が増工とな

る。 

・当初は予定していなかったが、施工合理化調査の対象工事になったため、調査費が増と

なる。 

・その他現地精査の結果、数量に増減が生じる。   

（公表様式第６号） 


