
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  舞子墓園望淡橋補修工事（第１回設計変更） 

契約変更後の工事概要 
 
工種          当初      変更 
塗替え塗装工      274m2          290m2 
ひび割れ補修工         0.75m           1.70m 
断面修復工             0.1m3           0.3m3 
支承防錆工             1.2m2           1.2m2 
高欄嵩上げ工            47m             47m 
排水構造物工            1 式             1 式 
仮設工               1 式             1 式 

契約変更の理由 
・断面修復工 
  A2 橋台付近の草刈を行ったところ、橋台パラペット部分において、当初設

計時では確認できなかった損傷があったため、損傷部分を撤去し、断面修復

を行う。 
・排水構造物工 
  法面上の排水構造物について、当初では U 型側溝を据え付ける設計であっ

たが、法面上の草刈を行うと、法面の起伏が激しく U 型側溝の据付が困難な

ため、法面の起伏に対して設置可能なコルゲート管に変更する。 
・その他、現地精査の結果、各種の数量に増減が生じた。 

 
以上の理由により、契約変更が必要となる。 
 
 

（公表様式第６号） 


